



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 459 din 22.08.2019

Anexa nr. 5
La HAGA nr. 179.70.2019

Anexa nr. 11.3
La HCS nr. 311.05.09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea si informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”, încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), încheierea unui act adițional, care sa contina urmatoarele :

- Prelungirea termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021 precum si prelungirea duratei valabilitatii contractului, de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021;
- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 5.937.965,13 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019;
- Inlocuirea codului IBAN R074BRDE450SV00939484500 deschis la BRD-GSG-SMCC de S.C. ROMELECTRO S.A. București, din contract, cu codul IBAN: R083EXIMI18000006449R019 deschis la EXIMBANK Bucuresti de acesta.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Prin HCS nr.22/19.05.2017, la pct.I.1, Consiliul de Supraveghere al societății aproba incheierea contractului avand ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare" cu asocierea SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), care a fost declarata castigatoare prin raportul procedurii nr.5975/2015,
- Extras din Hotararea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;
- Contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017:

Art.18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Prin circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor se intelege, dar nu se limiteaza la, situatia in care cursul valutar va inregistra o modificare mai mare de 5% fata de cursul valutar prevazut la art. 2.2.

Art.5.2 (5) Prestatorul va transmite Achizitorului programul detaliat cu graficul de prestare, in termen de maxim 20 de zile de la data transmiterii ordinului de incepere a serviciilor si va intocmi si transmite, achizitorului, rapoarte lunare de progres pentru serviciile prestate. Rapoartele lunare vor prezenta:

De asemenea, prestatorul va intocmi si va transmite revizia programului de prestare, de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligatiilor asumate, si il va supune aprobarii Achizitorului.

Necesitate/Oportunitate :

In conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii" Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat :

- stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019.
- Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate la inceputul anului 2019.
- stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj.

III Urmare a analizei, pentru contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 "Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare", este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 5.937.965,13 lei, in preturi de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului. In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost intocmit graficul de executie si plati pentru valoarea de 5.937.965,13 lei, in baza caruia se vor deconta lucrarile in anul 2019.

Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.

Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 5.937.965,13 lei (in preturi de contract).

Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat).

Modificarea codului IBAN este cerința prestatorului, conform Adresa nr.2289/29.11.2017 (8054/29.11.2017 -Soc. CEO S.A.).

Decalarea termenului de executie este o cerinta S.CEO S.A , impusa de necesitatea ca investitia sa fie corelata pe parcursul derularii acesteia cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei si sursele de finantare existente.

Prezentarea generala a subiectului :

IV Prin memoriul nr.1011/05.06.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare", încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), încheierea unui act adițional care sa contina urmatoarele :

- Prelungirea termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021 precum si prelungirea duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021;
- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 5.937.965,13 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019;
- Inlocuirea codului IBAN R074BRDE450SV00939484500 deschis la BRD-GSG-SMCC de S.C. ROMELECTRO S.A. București, din contract, cu codul IBAN: R083EXIMI18000006449R019 deschis la EXIMBANK Bucuresti de acesta.

Directoratul prin HD 82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, prelungirea duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021 si stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 5.937.965,13 lei, precum si de modificare a codului IBAN.

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 78.614.638,79 lei, diferență nerealizată la contract (pana la 30.04.2019) este de 40.694.942,44 lei.


V	Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare			
	<p>Riscuri asociate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4; - imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ; - neatingerea parametrilor de functionare propusi. - încetarea contractului prin expirarea valabilitatii acestuia; - prin reluarea unei noi proceduri nu se garanteaza obtinerea unor preturi mai mici. 			
VI	Anexele prezentei Note :			
	Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z//an	Emitent
	1	Memoriu	1011/05.06.2019	SE Rovinari
	2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
	3	Extrase contract	2066/CEOSE/27.06.2017	Serviciul SALSAE
	4	Extras aprobare HD	82/19.08.2019	Directorat CEO
5	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	1201/09.07.2019	SE Rovinari	
VII	Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:			
	<p>Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 5.937.965,13 lei, precum si de modificare a codului IBAN, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare", supunem aprobării si informării următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 5.937.965,13 lei, precum si de modificare a codului IBAN, ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 07.09.2020 la data de 01.09.2021, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 06.01.2021 la data de 30.12.2021, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 5.937.965,13 lei, precum si de modificare a codului IBAN. 			

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

