



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 156 din 14.01.2019

Anexa nr. 3
La HAGA nr. 1

Anexa nr. 1
La HCS nr. 1

Anexa nr. 1.6
La HD nr. 1/6.01.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind avizarea/aprobarea/informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENERGOMONTAJ SA, încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului execuție și plăți astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea de 9.000.000 lei, alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 15 din 10.12.2014 – cu privire la situația procedurilor de achiziții, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei...
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 (din act adițional nr.1):
 - ✓ Art. 9.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorică prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
 - ✓ Art. 21.1. Partile contractante pot conveni pe durata îndeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care fac necesară reglarea clauzelor contractuale prin încheierea unui act adițional.

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Având în vedere fundamentarea Programului Anual de Investiții pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru încadrarea în suma aprobată să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea executată și decontată în fiecare an.

Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 9.000.000,00 lei (in preturi de contract).
Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre SC ENEGOMONTAJ SA Bucuresti.

Prezentarea generala a subiectului :

Prin memoriul nr.44/10.01.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENEROMONTAJ SA, încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului de executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata de 9.000.000lei, in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019.

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 131.860.710,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 85.310.323,97 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu		SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	44/10.01.2019	SE Rovinari
3	Extrase contract	2942/CEOSE/19.12.2014	Serviciul SALSE

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 9.000.000,00 lei , ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC ENEROMONTAJ SA, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, supunem analizei și avizării, aprobării, informării următoarele:

- ✓ Directoratului: - să avizeze încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți,
- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți,
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți.

Funcția	Prenume Nume	Semnătura	Data Semnătura
Președinte Directorat	Sorinel Gheorghe BOZA		
Director Direcția Energie	Cătălin STĂNCULESCU		14.01.2019
Director Adjunct Investiții	Ion PETRONIU		14.01.2019
Director Direcția Servicii Suport	Dumitru IACOB		14.01.2019
Director Direcția Fin. Contabilitate	Adriana Luminița POPESCU		14.01.2019
Direcția Legislație și Guv. Corporativă	Daniela ȘERBAN		14.01.2019
Director Adj. Comercial	Grigorie DĂDĂLĂU		14.01.2019
Șef Serv. Sinteze Elaborare Programe	Iulian BOGHIU		14.01.2019
Serv. Sinteze Elaborare Programe - Elaborat	Iulian DÎRVARIU		14.01.19

14.01.2019

nl.