

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 462 din 22.08.2019

Anexa nr. 6
La HAGA nr. 1/19.10.2019

Anexa nr. 11.4
La HCS nr. 3/105.09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea și informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, încheierea unui act adițional, care să conțină următoarele :

- Prolungirea termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021 și a valabilității contractului până la 31.12.2021;
- Stabilirea graficului execuție și plăți astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea de 10.800.000,00 lei, alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019;

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 15 din 10.12.2014 – cu privire la situația procedurilor de achiziții, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei...
- HCS nr.41 din 26.10.2018 – de aprobare a valorii de execuție pentru anul 2018.
- Extras din Hotărârea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 (din act adițional nr.1):
 - ✓ Art. 9.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obligă să execute anual lucrări doar în limita valorică prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
 - ✓ Art. 21.1. Partile contractante pot conveni pe durata îndeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care fac necesară reglarea clauzelor contractuale prin încheierea unui act adițional.

Necesitate/Oportunitate :

In conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează
- Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 29/01.04.2019, a fost majorata valoarea alocata de la 50.000.000 lei la 80.000.000,00 lei pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari.
- Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019, a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari

La data prezentei a fost analizat :

- stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019.
- Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate la inceputul anului 2019.
- stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj.

Urmare a analizei, pentru contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 "Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea si modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari", este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 10.800.000,00 lei, in preturi de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului. In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost intocmit graficul de executie si plati pentru valoarea de 10.800.000,00 lei, in baza caruia se vor deconta lucrarile in anul 2019.

Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.

Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 10.800.000,00 lei (in preturi de contract).

Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre SC ROMELECTRO SA Bucuresti.

Decalarea termenului de executie este o cerinta S.CEO S.A , impusa de necesitatea ca investitia sa fie corelata pe parcursul derularii acesteia cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei si sursele de finantare existente.

Prezentarea generala a subiectului :

Prin memoriul nr.1013/05.06.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, încheierea unui act adițional care sa contina urmatoarele :

- Prelungirea termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021 si a valabilitatii contractului pana la 31.12.2021;
- Stabilirea graficului de executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 10.800.000,00 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019.

Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat incheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021, a valabilitatii contractului, precum si de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 10.800.000,00 lei.

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 60.455.409,11 lei, diferență nerealizată la contract este de 24.486.831 34 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi.


	<ul style="list-style-type: none"> - încetarea contractului prin expirarea valabilității acestuia; - prin reluarea unei noi proceduri nu se garantează obținerea unor prețuri mai mici. 			
VI	Anexele prezentei Note :			
	Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
	1	Memoriu	1013/05.06.2019	SE Rovinari
	2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
	3	Extrase contract	1860/CEOSE/25.06.2015	Serviciul SALSE
	4	Extras aprobare HD	82/19.08.2019	Directorat CEO
	5	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	1201/09.07.2019	SE Rovinari
VII	Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:			
	<p>Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021 si a duratei valabilității contractului pana la 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 10.800.000,00 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, supunem aprobării și informării următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021 si a duratei valabilității contractului pana la 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 10.800.000,00 lei, ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului de stabilire prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021 si a duratei valabilității contractului pana la 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 10.800.000,00 lei. 			

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

