



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 129 din 10.09.2020

Anexa nr. 1
La HAGA nr. /

Anexa nr.
La HCS nr. /

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea si informarea

referitoare la încheierea unor acte adiționale la următoarele contracte:

1. nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București,
2. nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București.

Subiectul supus aprobarii/informarii:

SE Rovinari solicită încheierea a 2 acte adiționale la următoarele contracte ce au ca obiect reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW, după cum urmează:

1. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune” pentru stabilirea/actualizarea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020,
2. la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, pentru stabilirea/actualizarea graficului de livrare și plăți pentru anul 2020.

Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Legea nr. 99/2016 și HG 394/2016.

Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Referitor la Programul Anual de Investiții pentru anul 2020 al SE Rovinari, este necesar ca pentru încadrarea în valorile aprobate a sumelor aferente lucrărilor ce urmează a fi executate, să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea de executat și decontat în acest an, astfel încât valoarea alocată anual investiției să fie corelată cu execuția contractelor. Pentru stabilirea sumelor și operațiunilor de executat în anul 2020, SE Rovinari a analizat stadiul de execuția al contractelor în derulare pentru blocul energetic nr.5, stadiul contractelor de furnizare echipamente, fluxul operațiilor demontaj și, prin memoriile înaintate, a solicitat aprobarea încheierii următoarelor acte adiționale:

1. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem

sub presiune", încheierea unui act adițional prin care valoarea alocată pentru anul 2020 să fie de majorată cu suma de 5.945.684,32 lei, în prețuri de contract, fără a se modifica valoarea totală a contractului. În acest sens, de comun acord cu executantul, a fost întocmit graficul de execuție și plăți anexat la memoriu, pentru valoarea de 17.610.598,60 lei, în baza căruia se vor executa/deconta lucrările în anul 2020. Nu se modifică valoarea actualizată de 131.702.210,82 lei a contractului, valoarea realizată la data întocmirii memoriului fiind de 64.700.585,90 lei. Data de valabilitate a contractului este de 31.12.2021.

- la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheierea unui act adițional prin care, valoarea alocată pentru anul 2020 să fie majorată cu suma de 251.517 lei, în prețuri de contract, fără a se modifica valoarea totală a contractului. În acest sens, de comun acord cu executantul, a fost întocmit graficul de livrări și plăți pentru valoarea de 6.742.417,00 lei, în baza căruia se vor deconta echipamentele livrate în anul 2020. Nu se modifică valoarea atribuită de 60.455.409,11 lei a contractului, valoarea realizată la data întocmirii memoriului fiind de 50.545.082,79 lei. Data de valabilitate a contractului este de 30.06.2023.

Prezentarea generală a subiectului :

Prin memoriile înaintate, SE Rovinari solicită încheierea de acte adiționale la următoarele contracte aferente reabilitării și modernizării blocului nr.5 de 330 MW, după cum urmează:

- la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, de modificare a graficului de execuție și plăți pentru anul 2020, însușit prin semnătură de către executant. Valoarea alocată pentru anul 2020 va fi majorată cu suma de 5.945.684,32 lei, ajungând astfel la valoarea de 17.610.598,60 lei, în prețuri de contract, fără a se modifica valoarea totală a contractului care este de 131.702.210,82 lei.
- la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, de modificare a graficului de execuție și plăți pentru anul 2020, însușit prin semnătura de către executant. Valoarea alocată pentru anul 2020 va fi majorată cu suma de 251.517 lei, ajungând astfel la valoarea de 6.742.417,00 lei, în prețuri de contract, fără a se modifica valoarea totală a contractului care este 60.455.409,11 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- necorelarea sumelor prevăzute în PAI cu graficele de execuție și plăți;
- imposibilitatea realizării investiției bl.5 SE Rovinari;
- neatingerea parametrilor de funcționare propuși.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu și anexa	1110/02.09.2020	SE Rovinari
2	Memoriu și anexa	1111/02.09.2020	SE Rovinari
3	Extras contract	2942/CEOSE/19.12.2014	Serv achizitii
4	Act adițional stabilire val ctr.2942	504/CEOSE/04.03.2020	Serv achizitii
5	Extras contract	1860/CEOSE/25.06.2015	Serv achizitii
6	Act adițional stabilire val ctr.1860	492/CEOSE/04.03.2020	Serv achizitii

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru:

- actul adițional la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020, în valoare de 17.610.598,60 lei, conform anexei la memoriul nr.1111/02.09.2020 și pentru,
 - actul adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, care să prevadă stabilirea graficului de livrare și plăți pentru anul 2020, în valoare de 6.742.417,00 lei, conform anexei la memoriul nr.1100/02.09.2020,
- vă supunem aprobării și informării următoarele:

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea celor 2 acte adiționale de stabilire a graficelor de execuție/plăți pentru anul 2020,- Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea celor 2 acte adiționale de stabilire a graficelor de execuție/plăți pentru anul 2020. |
|--|---|

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

**Președinte,
Daniel Burlan**

D. Burlan

**Membru,
Valentin Pătrân**

Patran

**Membru,
Constantin Bălăsoiu**

C. Balasoiu

**Membru,
Diaconu Pințea
Lăcrămioara**

D. Pințea

**Membru,
Popescu Grigore
Iustin**

G. Popescu

**Direcția Legislație și Guv. Corporativă
Vasile Bobei**

V. Bobei