



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 302 din 21.01.2019

Anexa nr. 1
 La HAGA nr. 129.03.2019

Anexa nr. II.1
 La HCS nr. 129.03.2019

Anexa nr. 1.16
 La HD nr. 101.03.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind avizarea/aprobarea/informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014

Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari”, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brașov., încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului de execuție și plăți, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată de 4.000.000,00 lei, în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Prin HCS nr.15/10.12.2014, la pct.III.1, Consiliul de Supraveghere al societății,
 „Se informează cu privire la situația procedurilor de achiziție, cu valoarea mai mare de 1.000.000 lei, aflate în diferite faze de derulare, la data de 24.11.2014 și situația contractelor de achiziție, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei, încheiate de societate după data ultimei raportări.
 Pentru clarificarea interpretării competenței de avizare și aprobare a Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Anexei 2 la Actul constitutiv, se interpretează contractele de achiziții ca și valori globale pe obiective de investiții”
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: *„Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”*
- Contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 (din act adițional nr.1):
 - ✓ Art. 5.4 (1) - *Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorica prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....*
 - ✓ Art. 15.1. *Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin încheierea unui act adițional.*

Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:
 - Directoratul: - Avizează și semnează;

- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
 - Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează
- Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.
- Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 4.000.000,00 lei (in preturi de contract).
- Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.R.L. Brasov .

Prezentarea generala a subiectului :

Prin memoriul nr.105/18.01.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari”, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.R.L. Brasov, încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului de executie si plati, astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata de 4.000.000,0 lei, in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019. Valoarea de atribuire a contractului a fost de 48.980.000,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 14.842.647,78 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu	105/18.01.2019	SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
3	Extrase contract	2427/CEOSE/21.11.2014	Serviciul SALSE

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.000.000,00 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.R.L. Brasov , având ca obiect „ Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari.”, supunem analizei și avizării, aprobării, informării următoarele:

- ✓ Directoratului: - să avizeze încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți,
- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți,
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți.

Funcția	Prenume Nume	Semnătura	Data Semnătura
Președinte Directorat	Sorinel Gheorghe BOZA		
Director Direcția Energie	Cătălin STĂNCULESCU		
Director Adjunct Investiții	Ion PETRONIU		23.01.2019
Director Direcția Servicii Suport	Dumitru IACOB		22.01.2019
Director Direcția Fin. Contabilitate	Adriana Luminița POPESCU		21.01.2019
Direcția Legislație și Guv. Corporativă	Daniela ȘERBAN		21.01.2019
Director Adj. Comercial	Grigorie DĂDĂLĂU		21.01.2019
Șef Serv. Sinteze Elaborare Programe	Iulian BOGHIU		21.01.2019
Serv. Sinteze Elaborare Programe - Elaborat	Iulian DÎRVARIU		21.01.19

21.01.2019