



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST



Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 308 din 21.01.2019

Anexa nr. 2
 La HAGA nr. 127.05.2019

Anexa nr. _____
 La HCS nr. _____

Anexa nr. 1.17
 La HD nr. 1.01.03.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind avizarea/aprobarea/informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.S al SE Rovinari.”, încheiat cu S.C. General Turbo S.A Bucuresti, încheierea unui act adițional de modificare a art.9.16 și pentru stabilirea graficului de execuție și plăți, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată de 3.795.440,0 lei, în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 18 din 27.04.2018 pct. II.6 – de aprobare a contractului,
- Contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018 :
 - ✓ Art. 9.16 (1)- Contractantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorului :
 Graficul detaliat de execuție și rapoarte de progres a execuției (stadiul de execuție) ;
 - ✓ Art. 24.1.Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin incheierea unui act adițional.

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Având în vedere fundamentarea Programului Anual de Investiții pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru încadrarea în suma aprobată să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea executată și decontată în fiecare an.

Valoarea alocată pentru contractul menționat în anul 2019 este 3.795.440,0 lei (în preturi de contract).

Noul grafic de execuție și plăți pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit și înscris prin semnatura de către reprezentantul executantului, respectiv de către S.C. General Turbo S.A Bucuresti.

De asemenea SE Rovinari solicita următoarea modificare a articolului 9.16 :

din Forma actuala :

- Art. 9.16 (1)- Contractantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorului :
 - Graficul detaliat de execuție și rapoarte de progres a execuției (stadiul de execuție) ;

in Forma propusa :

- Art. 9.16 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți. Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorică prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți
 -Rapoarte de progres a execuției (stadiul de execuție)

IV **Prezentarea generala a subiectului :**
Prin memoriul nr.92/16.01.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari.”, încheiat cu S.C. General Turbo S.A Bucuresti, încheierea unui act adițional de modificare a art.9.16 si de stabilire a graficului de executie si plati, astfel incat sa se asigure încadrarea in valoarea alocata de 3.795.440,0 lei, in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019. Valoarea de atribuire a contractului a fost de 61.556.831,21 lei, diferență nerealizată la contract este de 38.727.221,61 lei.

V **Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare**
Riscuri asociate :
- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.16;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi.

VI **Anexele prezentei Note :**

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/v/an	Emitent
1	Memoriu	92/16.01.2019	SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
3	Extrase contract	1308/CEOSE/19.06.2018	Serviciul SALSE

VII **Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:**
Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de modificare a art.9.16 si de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 3.795.440,0 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. General Turbo S.A Bucuresti, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea turboagregatului si a instalatiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.S al SE Rovinari.”, supunem analizei și avizării, aprobării, informării următoarele:
✓ Directoratului: - să avizeze încheierea actului adițional de modificare a art.9.16 si de stabilire a graficului de executie și plăți,
✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de modificare a art.9.16 si de stabilire a graficului de executie și plăți,
✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de modificare a art.9.16 si de stabilire a graficului de executie și plăți.
Modificarea articolului 9.16 se refera la înlocuirea formei actuale:
Art. 9.16 (1)- Contractantul se obliga sa întocmeasca si sa transmita achizitorului :
Graficul detaliat de executie si rapoarte de progres a executiei (stadiul de executie) ;
Cu urmatoarea formă :
Art. 9.16 (1) - Graficul detaliat de executie și plăți. Graficul detaliat de executie și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorica prevăzută în graficul detaliat de executie și de plăți. Graficul detaliat de executie și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți
-Rapoarte de progres a executiei (stadiul de executie)

Funcția	Prenume Nume	Semnătura	Data Semnătura
Președinte Directorat	Sorinel Gheorghe BOZA		
Director Direcția Energie	Cătălin STĂNCULESCU		23.01.2019
Director Adjunct Investiții	Ion PETRONIU		22.01.2019
Director Direcția Servicii Suport	Dumitru IACOB		21.01.2019
Director Direcția Fin. Contabilitate	Adriana Luminița POPESCU		
Direcția Legislație și Guv. Corporativă	Daniela ȘERBAN		21.01.2019
Director Adj. Comercial	Grigorie DĂDĂLĂU		18.01.2019
Șef Serv. Sinteze Elaborare Programe	Iulian BOGHIU		18.01.19
Serv. Sinteze Elaborare Programe - Elaborat	Iulian DÎRVARIU		18.01.2019

21.01.2019