



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 681 din 11.02.2019

Anexa nr. 3
 La HAGA nr. 128.05.2019

Anexa nr. II.3
 La HCS nr. 129.03.2019

Anexa nr. A.18
 La HD nr. 20/01.03.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind avizarea/aprobarea/informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017

Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatiile Electrice și de Automatizare”, încheiat cu Asociația SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA București (asociat), încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului de execuție și plăți, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată de 3.502.373,00 lei, în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Prin HCS nr.22/19.05.2017, la pct.I.1, Consiliul de Supraveghere al societății aproba încheierea contractului având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatiile Electrice și de Automatizare” cu asocierea SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA București (asociat), care a fost declarată castigatoare prin raportul procedurii nr.5975/2015,
- Contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017:
 Art.18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Prin circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale partilor se înțelege, dar nu se limitează la, situația în care cursul valutar va înregistra o modificare mai mare de 5% față de cursul valutar prevăzut la art. 2.2.
 Art.5.2 (5) Prestatorul va transmite Achizitorului programul detaliat cu graficul de prestare, în termen de maxim 20 de zile de la data transmiterii ordinului de începere a serviciilor și va întocmi și transmite, achizitorului, rapoarte lunare de progres pentru serviciile prestate. Rapoartele lunare vor prezenta:

 De asemenea, prestatorul va întocmi și va transmite revizia programului de prestare, de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligațiilor asumate, și îl va supune aprobării Achizitorului.

Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.
 Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 3.502.373,00 lei (in preturi de contract).
 Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre Asociatia SC ROMELECTRO SA Bucuresti (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat).

Prezentarea generala a subiectului :

IV Prin memoriul nr.302/07.02.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”, încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA Bucuresti (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), încheierea unui act adițional pentru stabilirea graficului de executie si plati, astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata de 3.502.373,00 lei, in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019. Valoarea de atribuire a contractului a fost de 78.614.638,79 lei, diferență nerealizată la contract este de 37.709.427,31 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

- Riscuri asociate :
- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii prevederilor contractuale;
 - imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
 - neatingerea parametrilor de functionare propusi.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/V/an	Emitent
1	Memoriu	302/07.02.2019	SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
3	Extrase contract	2066/CEOSE/27.06.2017	Serviciul SALSAE

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

VII Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 3.502.373,00 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA Bucuresti (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”, supunem analizei și avizării, aprobării, informării următoarele:

- ✓ Directoratului: - să avizeze încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți, și plăți,
- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți,
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți.

Funcția	Prenume Nume	Semnătura	Data Semnătura
Președinte Directorat	Sorinel Gheorghe BOZA		15.02.2019
Director Direcția Energie	Cătălin STÂNCULESCU		15.02.2019
Director Adjunct Investiții	Ion PETRONIU		15.02.2019
Director Direcția Servicii Suport	Dumitru IACOB		11.02.2019
Director Direcția Fin. Contabilitate	Adriana Luminița POPESCU		11.02.2019
Direcția Legislație și Guv. Corporativă	Daniela ȘERBAN		11.02.2019
Director Adj. Comercial	Grigorie DĂDĂLĂU		08.02.2019
ef Serv. Sinteze Elaborare Programe	Iulian BOGHIU		07.02.2019
erv. Sinteze Elaborare Programe - Elaborat	Iulian DÎRVARIU		08.02.2019

* Conferința HA nr 8/31.01.2019, pct 1.4 și 1.8 prezentare
 Notă cu cash flow-ul pe termen mediu și lung

11.02.2019