



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 63 din 30.01.2020

Anexa nr. 6
La HAGA nr. 1

Anexa nr. _____
La HCS nr. 1

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea și informarea solicitărilor SE Rovinari de încheiere a unor acte adiționale la următoarele contracte:

1. nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov,
2. nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București,
3. nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București,
4. nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București,
5. nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asoc.).

Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită încheierea de acte adiționale la următoarele contracte aferente reabilitării și modernizării blocului nr.5 de 330 MW:

1. la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari”.
2. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”.
3. la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.
4. la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari”.
5. la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare”.

Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Legea nr. 99/2016 și HG 394/2016

Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Referitor la Programul Anual de Investiții pentru anul 2020 al SE Rovinari, este necesar ca pentru încadrarea în valorile aprobate a sumelor aferente lucrărilor ce urmează a fi executate, să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea de executat și decontat în acest an, astfel încât valoarea alocată anual investiției să fie corelată cu execuția contractelor. Pentru stabilirea sumelor și operațiunilor de executat în anul 2020, SE Rovinari a analizat stadiul de execuția al contractelor în derulare pentru blocul energetic nr.5, stadiul contractelor de furnizare echipamente, fluxul operațiilor demontaj și, prin memoriile înaintate, a solicitat aprobarea încheierii următoarelor acte adiționale:

1. la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari*”, încheierea unui act adițional care să prevadă:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de **3.432.511,30 lei** conform anexei la memoriu nr. 135/28.01.2020 însoțită prin semnătură de executanți. Nu se modifică valoarea actualizată de 48.965.517,61 lei a contractului, valoarea realizată la data de 31.12.2019 fiind de 37.942.209,30 lei. Data de valabilitate contract este de 30.06.2020.
 - o decalarea termenului de execuție de la 30.06.2020 până la data de 31.12.2021,
 - o prelungirea valabilității contractului până la data de 31.12.2024 și prelungirea corespunzătoare a scrisorii de garanție de bună execuție.
2. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune*”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de **11.664.914 lei** conform anexei la memoriu nr. 138/28.01.2020 însoțită prin semnătură de executant. Nu se modifică valoarea actualizată de 131.702.210,82 lei a contractului, valoarea realizată la data de 31.12.2019 fiind de 59.550.364,54 lei. Data de valabilitate contract este de 31.12.2021.
3. la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de **6.490.900 lei** conform anexei la memoriu nr. 137/28.01.2020 însoțită prin semnătură de executant. Nu se modifică valoarea atribuită de 60.455.409,11 lei a contractului, valoarea realizată la data de 31.12.2019 fiind de 44.054.183,44 lei. Data de valabilitate contract este de 30.06.2023.
4. la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de **9.500.750 lei** (la prețuri de contract) conform anexei la memoriu nr. 136/28.01.2020 însoțită prin semnătură de executant. Valoarea de atribuire a contractului este de 61.556.831,21 lei iar valoarea realizată la data 31.12.2019 de 28.318.533,29 lei. Data de valabilitate contract este de 30.12.2021.
 - o ajustarea prețului contractului în conformitate cu art.17.2 din contract care prevede că: *Pentru următorii ani, prețul se poate ajusta prin acte adiționale încheiate cu acordul părților cu ajutorul următoarelor formule de calcul : $Pa = Po \times IPCi / 100$, unde*
 - Pa = este prețul actualizat,*
 - Po = este prețul din oferta declarată câștigătoare,*
 - IPCi este indicele prețurilor de consum total corespunzător perioadei scurse de la data semnării contractului până la data actualizării pentru care există date la INS..... Perioada la care se raportează indicele este cea cuprinsă între luna semnării contractului și luna precedentă lunii în care se solicită actualizarea.* Prin adresa nr. 806/18.09.2019 SC General Turbo SA București a solicitat efectuarea de demersuri pentru încheierea unui act adițional care să permită ajustarea prețului contractului conform art.17.2 din contract.

5. la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de **3.000.000 lei** conform anexei la memoriu nr. 139/28.01.2020 însoțit prin semnătură de executanți. Nu se modifică valoarea actualizată de 78.614.638,79 lei a contractului, valoarea realizată la data de 31.12.2019 fiind de 47.876.588,63 lei. Data de valabilitate contract este de 31.12.2021.

Sumele solicitate pentru a fi executate în anul 2020 se regăsesc în analiza de lucrări bl. 5 nr.102/22.01.2020 al SE Rovinari. Contractele au clauze care prevăd că graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regulă, anual în prima lună a anului.

Prezentarea generală a subiectului :

Prin memoriile înaintate, SE Rovinari solicită încheierea de acte adiționale la următoarele contracte aferente reabilitării și modernizării blocului nr.5 de 330 MW:

- la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari”, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2020, decalarea termenului de execuție, prelungirea valabilității și corespunzător a garanției de bună execuție.
- la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2020.
- la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2020.
- la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari” de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2020 și ajustarea prețului contractului cu IPCi conform art.17.2 din contract la solicitarea SC General Turbo SA București.
- La contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare” de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2020.

Sumele solicitate pentru a fi executate în anul 2020 se regăsesc în analiza de lucrări bl. 5 nr.102/22.01.2020 al SE Rovinari.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- necorelarea sumelor prevăzute în PAI cu graficele de execuție și plăți;
- imposibilitatea realizării investiției bl.5 SE Rovinari;
- neatingerea parametrilor de funcționare propuși.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu și anexe pt. ctr. 2427/CEOSE/21.11.2014	135/28.01.2020	SE Rovinari
2	Memoriu și anexe pt. ctr. 2942/CEOSE/19.12.2014	138/28.01.2020	SE Rovinari
3	Memoriu și anexe pt. ctr. 1860/CEOSE/25.06.2015	137/28.01.2020	SE Rovinari
4	Memoriu și anexe pt. ctr. 1308/CEOSE/19.06.2018	136/28.01.2020	SE Rovinari
5	Extras contract art.17.2	1308/CEOSE/19.06.18	Serv achizitii
6	Adresă solicitare indexare preț	806/18.09.2019	SC General Turbo SA Buc.
5	Memoriu și anexe pt. ctr.2066/CEOSE/27.06.2017	139/28.01.2020	SE Rovinari

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii și Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actele adiționale solicitate de SE Rovinari la contractele pentru reabilitarea și modernizarea blocului nr.5, supunem aprobării și informării următoarele:

- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea celor 5 acte adiționale de mai jos;
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea celor 5 acte adiționale, după cum urmează:

1. La contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari”, încheierea unui act adițional care să prevadă:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de 3.432.511,30 lei conform anexei la memoriu nr. 135/28.01.2020 însușită prin semnătură de executanți.
 - o decalarea termenului de execuție de la 30.06.2020 până la data de 31.12.2021,
 - o prelungirea valabilității contractului până la data de 31.12.2024 și prelungirea corespunzătoare a scrisorii de garanție de bună execuție.
2. La contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de 11.664.914 lei conform anexei la memoriu nr. 138/28.01.2020 însușită prin semnătură de executant.
3. La contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de 6.490.900 lei conform anexei la memoriu nr. 137/28.01.2020 însușită prin semnătură de executant.
4. La contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de 9.500.750 lei (la prețuri de contract) conform anexei la memoriu nr. 136/28.01.2020 însușită prin semnătură de executant.
 - o ajustarea prețului contractului în conformitate cu art.17.2 din contract care prevede că: Pentru următorii ani, prețul se poate ajusta prin acte adiționale încheiate cu acordul părților cu ajutorul următoarelor formule de calcul : $Pa = Po \times IPCi / 100$, unde
 Pa = este prețul actualizat,
 Po = este prețul din oferta declarată câștigătoare,
 $IPCi$ este indicele prețurilor de consum total corespunzător perioadei scurse de la data semnării contractului până la data actualizării pentru care există date la INS..... Perioada la care se raportează indicele este cea cuprinsă între luna semnării contractului și luna precedentă lunii în care se solicită actualizarea. Prin adresa nr. 806/18.09.2019 SC General Turbo SA București a solicitat efectuarea de demersuri pentru încheierea unui act adițional care să permită ajustarea prețului contractului conform art.17.2 din contract.
5. La contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2020 în valoare de 3.000.000 lei conform anexei la memoriu nr. 139/28.01.2020 însușit prin semnătură de executanți.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Daniel FURLAN

Membri,
Sorinel Gheorghe BOZA Ovidiu BALĂCESCU

Membri,
Constantin BALĂȘOIU

Membri,
Dan VASILE

Direcția Legislație și Guv. Corporativă
Daniela Șerban